

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 9月 28日
契約業者名	(株) キンキ地質センター
契約業者の住所	大阪府豊中市上新田4-8 C1201
業務の名称	豊崎ICオフランプ地質調査業務(淀川左岸線延伸部)
業務場所	—
業務種別	地質調査
業務概要	地質調査(延伸部OFF ランプ) 1式 間接調査費 1式 打合せ・関係機関協議 資料作成 1式 報告書作成 1式
業務期間(自)	2019年 7月 5日
業務期間(至)	2021年 9月 30日
契約金額	44,572,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	44,572,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

豊崎 IC オフランプ(淀川左岸線延伸部) 第1回変更

- ・関係機関との協議の結果、調査時期が、当初予定していた 2019 年度非出水期から 2020 年度非出水期に変更となった。
- ・上記に伴い工期を延期する。

現業務期間 2 0 1 9 年 7 月 5 日 ～ 2 0 2 0 年 9 月 3 0 日

変更後業務期間 2 0 1 9 年 7 月 5 日 ～ 2 0 2 1 年 9 月 3 0 日

以 上