

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 3月 24日
契約業者名	(株) I H I インフラシステム
契約業者の住所	大阪府堺市堺区大浜西町 3
業務の名称	東大阪線鋼桁大規模修繕工事 設計業務
業務場所	大阪市西区阿波座 2 丁目付近
業務種別	土木設計
業務概要	現地調査 1 式 施工計画・仮設計画 1 式 詳細設計 1 式 協議資料作成 1 式
業務期間(自)	平成 30年 12月 26日
業務期間(至)	令和 2年 12月 18日
契約金額	363,960,000 円
変更金額	5,720,000 円 増
変更後の契約金額	369,680,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

東大阪線鋼桁大規模修繕工事 設計業務
第 2 回変更 変更理由書

- ・ 既設構造物調査の追加

以 上