

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 12月 1日
契約業者名	三菱重工機械システム (株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町 1 - 1 - 1
工事の名称	フリーフローETC設備補修工事(30-大管・神管)
工事場所	1号環状線、11号池田線、4号湾岸線、13号東大阪線、15号堺線、17号西大阪線、5号湾岸線
工事種別	電気通信
工事概要	フリーフローETC設備の補修及び設置並びに既設設備の撤去
工期 (自)	平成 30年 6月 16日
工期 (至)	令和 2年 12月 10日
契約金額	1,753,880,000 円
変更金額	52,769,200 円 増
変更後の契約金額	1,806,649,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

フリーフローETC 設備補修工事(30・大管・神管)
第3回（最終）変更

- ・車線制御装置Ⅳ型のバックアップメモリ拡張対応