

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 9月 27日
契約業者名	(株) NIPPO
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11
工事の名称	舗装補修工事(27-6-湾岸)
工事場所	尼崎市西海岸町~神戸市東灘区魚崎浜町付近
工事種別	舗装
工事概要	通常補修工事 湾岸線(本線) 20,003.5m ² 湾岸線(ランプ) 5,157.1m ² 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 28年 3月 15日
工期(至)	平成 29年 9月 30日
契約金額	382,320,000 円
変更金額	172,800,000 円 増
変更後の契約金額	555,120,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（27-6-湾岸） 第1回変更

- ・点検結果等による、舗装種別の変更及び補修箇所を追加。

以 上