

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 1月 18日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町1-10-1
工事の名称	伸縮継手補修工事(2019-2-環)
工事場所	大阪府中央区船場中央1丁目～大阪府中央区松屋町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	伸縮継手補修工 (事前・本線)15.8m (大規模・本線)146.6m (大規模・ランプ)25.8m 床版連結部改良工 (事前・本線)17.0m (大規模・本線)17.8m 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 2年 2月 26日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	154,330,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	154,330,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

伸縮継手補修工事（2019-2-環） 第1回変更

大規模補修工事の実施時期が確定したことから以下のとおり工期延期するものである。

(元工期) 2020年2月26日 ～ 2021年3月10日

(変更工期) 2020年2月26日 ～ 2021年4月30日

以 上