

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 1月 14日
契約業者名	日新電機 (株)
契約業者の住所	京都府京都市右京区梅津高畝町47
工事の名称	電力遠方監視制御装置改修工事(2019-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪池田線 外9か所
工事種別	電気通信
工事概要	電力遠方監視制御装置 の改修
工期(自)	令和 1年 9月 5日
工期(至)	令和 4年 1月 31日
契約金額	456,500,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	456,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電力遠方監視制御装置改修工事（2019—大管・神管）
第1回変更

・関連する別途工事遅延に伴う工期延期

以 上