

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 2月 26日
契約業者名	佐野塗装 (株)
契約業者の住所	静岡県静岡市駿河区中田 1 - 1 - 2 0
工 事 の 名 称	塗装改良工事 (2019 - 1 - 湾)
工 事 場 所	大阪府堺市堺区大浜西町付近
工 事 種 別	塗装
工 事 概 要	現場塗装工 27,379.6m ² 高欄補修工 638.7m ² 支障物撤去復旧工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式
工 期 (自)	令和 1年 10月 19日
工 期 (至)	令和 3年 3月 31日
契 約 金 額	811,800,000 円
変 更 金 額	132,000,000 円 増
変更後の契約金額	943,800,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

塗装改良工事（２０１９－１－湾） 第２回(最終)変更

- ・ 現地調査結果による狭隘部塗装仕様等の変更
- ・ 支障物撤去復旧工の追加
- ・ 仮設工の追加及び変更
- ・ 鉛中毒予防対策の追加
- ・ 数量精算等

以 上