

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 2月 16日
契約業者名	(株) エコープラン
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-7-9 堺筋本町プラザビル402
業務の名称	淀川左岸線延伸部他トンネル施設設計検討その他業務
業務場所	淀川左岸線延伸部及び淀川左岸線2期
業務種別	建築等設計
業務概要	淀川左岸線延伸部トンネル施設関係の基本設計及び淀川左岸線2期トンネル施設工事の発注資料の作成を行うものである。
業務期間(自)	2019年 11月 20日
業務期間(至)	2022年 2月 28日
契約金額	122,100,000 円
変更金額	6,820,000 円 増
変更後の契約金額	128,920,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

淀川左岸線延伸部他トンネル施設設計検討その他業務（第1回変更）

- ・ 火災シミュレーションを追加
- ・ ランプ、本線明かり部の発注資料作成を追加