

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 19日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町1-10-1
工事の名称	伸縮継手補修工事(2019-2-環)
工事場所	大阪府中央区船場中央1丁目～大阪府中央区松屋町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	伸縮継手補修工 (事前・本線)90.9m (大規模・本線)165.0m (大規模・ランプ)35.5m 床版連結部改良工 (事前・本線)16.6m (大規模・本線)16.8m 仮設工1式 共通仮設費1式
工期(自)	令和 2年 2月 26日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	154,330,000 円
変更金額	148,170,000 円 増
変更後の契約金額	302,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

伸縮継手補修工事（２０１９－２－環）第２回（最終）変更

- ・ 事前調査に基づく施工箇所および伸縮装置タイプの追加・変更
- ・ 伸縮継手装置撤去時の低騒音工法の変更
- ・ 管理者協議による交通管理工の変更

以 上