

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 27日
契約業者名	飛島建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区道修町3-4-1
工事の名称	コンクリート床版大規模更新工事(2019-1-守)
工事場所	大阪市北区南森町2丁目付近
工事種別	維持修繕
工事概要	撤去・準備工 1式 既設床版・高欄・ 中央分離帯撤去工 1式 付属物撤去・復旧工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 2年 2月 1日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	407,000,000 円
変更金額	53,900,000 円 増
変更後の契約金額	460,900,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

コンクリート床版大規模更新工事（２０１９－１－守）第１回（最終）変更

- ・ウォータージェットはつり方法、桁補強材の形状等の変更
- ・既設コンクリート床版・既設高欄の撤去分割数、撤去方法の変更
- ・その他数量精算等

以 上