

お 知 ら せ

平成 2 1 年 1 月 8 日
阪神高速道路株式会社

平成 2 0 年度 発注予定工事の概要について(4/四半期時点)

当会社における平成 2 0 年度の発注予定工事の概要について、まとまりましたので、下記のとおりお知らせします。

1. 工事名等

別紙一覧表のとおりです。

2. 対象工事

- ・ 一般競争入札方式（政府調達協定対象工事）
- ・ 一般競争入札方式（政府調達協定対象外工事）
- ・ 随意契約方式

3. 閲覧方法・場所

- ・ 閲覧方法、場所及び時間等は別紙のとおりです。
- ・ 阪神高速道路株式会社ホームページ（<http://www.hanshin-exp.co.jp>）にも掲載しています。

4. その他

ここに掲載する内容は、平成 2 0 年 1 2 月 3 1 日現在で発注の条件が整い、発注が予定される工事の見通しであり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合もあります。

閲覧による公表方法等について

①公表方法

- ・ 本社においては、本社発注工事、建設部、事業部及び管理部管内発注予定工事についての発注予定を閲覧により公表しています。
- ・ 建設部、事業部及び管理部においては、本社発注工事及び当該部所の発注予定工事についてのみ閲覧により公表しています。

② 公表場所及び時間

(1) 公表場所は、下記の本社・各部の契約担当グループの閲覧コーナーとします。

- ・ 本社（経理部契約グループ） 大阪府中央区久太郎町 4-1-3
- ・ 大阪建設部（総務・経理グループ） 大阪府港区弁天 1-2-1-1900（オク200）
- ・ 堺建設部（総務・経理グループ） 堺市堺区南花田口町2-3-20 住友生命 堺東ビル
- ・ 神戸建設部（総務・経理グループ） 神戸府中央区新港町 16-1
- ・ 京都事業部（総務・管理グループ） 京都市伏見区深草西浦町7丁目71番地
- ・ 大阪管理部（経理グループ） 大阪府港区石田 3-1-25
- ・ 神戸管理部（経理グループ） 神戸府中央区新港町 16-1

(2) 公表時間

AM9：15～PM5：40まで

（ただし土曜日、日曜日、祝日は除く）

(3) その他

- ・ 記者発表は原則として4半期毎にすることにしています。

以 上

平成20年度本社発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

1-3	発注済
工事名	三宝第4工区(その2)開削トンネル工事
工事場所	堺市堺区鉄砲町付近
工期	約44ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	土木

1-5	手続中、工期の変更
工事名	七道工区開削トンネル工事
工事場所	堺市堺区七道西町～同区七道東町付近
工期	約61ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	土木

1-6	発注済
工事名	三宝第3工区(その1)開削トンネル工事
工事場所	堺市堺区松屋大和川通2丁～同区松屋町2丁付近
工期	約60ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	土木

1-7	手続中、工期の変更
工事名	三宝第2工区開削トンネル工事
工事場所	堺市堺区松屋大和川通3丁～同町4丁付近
工期	約59ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	土木

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

2-4	発注済
工事名	神戸2号線南伸部トンネル防災設備設置工事
工事場所	神戸市長田区蓮宮通6丁目～同市同区駒栄町
工期	約28ヶ月
工事概要	トンネル防災設備
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	機械器具設置

平成20年度京都事業部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

1 - 2	入札予定時期の変更
工事名	京都線管理用車庫新築工事
工事場所	京都市伏見区深草中川原町
工期	約3ヶ月
工事概要	車庫新築
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	建築

平成20年度大阪管理部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

1-13	入札公告済、工期の変更
工事名	上部耐震改善工事(20-1-大管)
工事場所	1号環状線、14号松原線、15号堺線
工期	約25ヶ月
工事概要	落橋防止装置工、変位制限装置工、支承取替工、梁拡幅工、桁連結工、基部補強工、隅角部補強工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

1-14	入札公告済、工期の変更
工事名	上部耐震改善工事(20-2-環・池)
工事場所	1号環状線、11号池田線
工期	約25ヶ月
工事概要	落橋防止装置工、変位制限装置工、支承取替工、梁拡幅工、桁連結工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

1-15	入札公告済、工期の変更
工事名	上部耐震改善工事(20-3-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約22ヶ月
工事概要	落橋防止装置工、変位制限装置工、梁拡幅工、橋脚補強工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

1-19	入札公告済、工期の変更
工事名	耐震改善工事(20-1-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約28ヶ月
工事概要	基部補強工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	土木

1-21	
工事名	植樹帯工事(H20-北津守地区他)
工事場所	1号環状線、15号堺線
工期	約12ヶ月
工事概要	植樹帯設置工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	造園

1-22	発注とりやめ
工事名	コンクリート構造物補修工事(20-堺)
工事場所	15号堺線
工期	約10ヶ月
工事概要	コンクリート表面保護工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	維持修繕

1-24	発注とりやめ
工事名	舗装補修工事(20-1-湾)
工事場所	4号湾岸線、5号湾岸線
工期	約15ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	舗装

1-25	発注とりやめ
工事名	遮音壁補修工事(20-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約12ヶ月
工事概要	遮音壁補修工
入札予定時期	第3 / 四半期

1 - 29	発注済
工事名	デジタル通信端末装置(非常電話機)設置その他工事(20 - 1 - 大管)
工事場所	大阪地区
工期	約12ヶ月
工事概要	非常電話設置工、通信塔改修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 30	発注済
工事名	デジタル通信端末装置(非常電話機)設置その他工事(20 - 2 - 大管)
工事場所	湾岸地区
工期	約12ヶ月
工事概要	非常電話設置工、通信塔改修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 31	発注済
工事名	道路情報板補修工事(20 - 大管)
工事場所	大阪、湾岸地区
工期	約9ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 33	発注とりやめ
工事名	料金収受機改修工事(20 - 大管)
工事場所	大阪、湾岸地区
工期	約12ヶ月
工事概要	料金収受機改修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

1 - 34	発注済
工事名	軸重計測装置高度化改修その他工事(20 - 大管・神管)
工事場所	大阪、湾岸、神戸地区
工期	約13ヶ月
工事概要	軸重計測装置高度化改修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	機械器具設置

1 - 35	発注済
工事名	中島パーキング改修工事(20 - 湾)
工事場所	5号湾岸線
工期	約6ヶ月
工事概要	パーキング改修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	建築

1 - 37	発注済
工事名	前方状況情報提供装置設置工事(20 - 大管)
工事場所	16号大阪港線、3号神戸線
工期	約4ヶ月
工事概要	前方状況情報提供装置の設置調整工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 38	発注とりやめ
工事名	耐震改善工事(20 - 2 - 大管)
工事場所	1号環状線、11号池田線、12号守口線、13号東大阪線、14号松原線、15号堺線
工期	約24ヶ月
工事概要	基部補強工、梁拡幅工、橋脚補強工
入札予定時期	第4 / 四半期

1 - 39	工事名、工事場所の変更
工事名	舗装補修工事(20 - 1 - 大管)
工事場所	3号神戸線、5号湾岸線、13号東大阪線、16号大阪港線
工期	約12ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	舗装

1 - 40	工事名、工事場所の変更
工事名	舗装補修工事(20 - 2 - 大管)
工事場所	3号神戸線、5号湾岸線、13号東大阪線、16号大阪港線
工期	約12ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	舗装

1 - 41	工事名、工事場所の変更
工事名	舗装補修工事(20 - 3 - 環・東)
工事場所	1号環状線、13号東大阪線
工期	約12ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	舗装

1 - 42	発注とりやめ
工事名	伸縮継手補修工事(20 - 東・港)
工事場所	13号東大阪線、16号大阪港線
工期	約12ヶ月
工事概要	伸縮継手補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	維持修繕

1-43	追加 入札公告済
工事名	大阪管理部社屋増築に伴う電話交換工事(20 - 港)
工事場所	大阪市港区石田
工期	約6ヶ月
工事概要	電話交換装置設置工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

平成20年度神戸管理部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

1-4	発注済
工事名	PC桁補強工事(20-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	鋼板接着工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	橋梁(PC)

1-6	発注済
工事名	上部耐震改良工事(20-神管)
工事場所	5号湾岸線、31号神戸山手線、湾岸垂水線
工期	約15ヶ月
工事概要	落橋防止装置工、変位制限装置工
入札予定時期	第2 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

1-8	発注済
工事名	高欄補修工事(20-2-湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	コンクリート表面保護工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	維持修繕

1-9	発注済
工事名	高欄補修工事(20-3-湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	コンクリート表面保護工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	維持修繕

1-10	発注とりやめ
工事名	機械設備補修工事(20-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	料金所、建物機械設備補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	管

1-11	発注とりやめ
工事名	前開凍結防止施設増設工事(20-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約7ヶ月
工事概要	維持管理車保管庫の増設
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	建築

1-12	入札公告済
工事名	デジタル通信端末装置(非常電話機)設置その他工事(20-神・湾岸)
工事場所	3号神戸線、5号湾岸線
工期	約11ヶ月
工事概要	非常電話機用端末の設置及び改修
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1-13	発注済
工事名	デジタル通信端末装置(非常電話機)設置その他工事(20-北・山手)
工事場所	7号北神戸線、31号山手線
工期	約11ヶ月
工事概要	非常電話機用端末の設置及び改修
入札予定時期	第3 / 四半期

1 - 15	発注済
工事名	道路情報板補修工事(20 - 神管)
工事場所	3号神戸線、5号湾岸線、7号北神戸線
工期	約11ヶ月
工事概要	情報板、トンネル警報板補修
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 18	発注とりやめ
工事名	料金收受機改修工事(20 - 神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約14ヶ月
工事概要	料金收受機の改修
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

1 - 19	発注済
工事名	交通安全支援システム構築工事(20 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約8ヶ月
工事概要	交通安全支援システムの構築
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 20	発注済
工事名	上部(PC)耐震改良工事(20 - 神管)
工事場所	7号北神戸線、31号神戸山手線
工期	約19ヶ月
工事概要	落橋防止装置工、段差防止装置工、橋脚梁拡幅工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	橋梁(PC)

1 - 21	入札公告済
工事名	舗装補修工事(20 - 3 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約10ヶ月
工事概要	舗装補修工、伸縮継手改良工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	舗装

1 - 22	入札公告済
工事名	舗装補修工事(20 - 4 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約10ヶ月
工事概要	舗装補修工、伸縮継手改良工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	舗装

1 - 23	発注済
工事名	伸縮継手補修工事(20 - 1 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約10ヶ月
工事概要	伸縮継手補修工、ノージョイント補修工、端部補強工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

1 - 24	発注済
工事名	伸縮継手補修工事(20 - 2 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約10ヶ月
工事概要	伸縮継手補修工、ノージョイント補修工、端部補強工
入札予定時期	第3 / 四半期

2. 随意契約

2 - 1	発注済
工事名	交通管制中央装置補修工事(20 - 神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約7ヶ月
工事概要	交通管制中央装置の補修
入札予定時期	第2 / 四半期
工種	電気通信