
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  4年  2月  7日 

契 約 業 者 名 中央復建コンサルタンツ（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市東淀川区東中島４－１１－１０ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

業 務 の 名 称 
阪神圏のネットワーク強化検討業務（2021年度）   

 

業 務 場 所 

阪神高速道路株式会社が指定する場所 

                                                                       

                                                             

業 務 種 別 土木設計 

 

 

 

 

業 務 概 要 

構想路線の概略検討を行うための前提条件の一部について、 

関係機関との調整に期間を要したため業務期間を変更するもの 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

業 務 期 間 ( 自 ) 令和  3年  5月 27日 

業 務 期 間 ( 至 ) 令和  4年  3月 22日 

契 約 金 額           25,740,000 円 

変 更 金 額                      円    

変更後の契約金額           25,740,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 


