
 

 

 

 

（第1回最終変更）契約変更の内容（速報） 

契約変更年月日 令和  8年  2月 12日 

契 約 業 者 名 ※１ 

契約業者の住所 ※１ 

工 事 の 名 称 鋼床版等大規模修繕工事(2023-湾)                

工 事 場 所 大阪府堺市西区石津西町付近～大阪府岸和田市臨海町付近 

工 事 種 別 橋梁(メタル)・橋梁補修 

工 事 概 要 

本工事は、４号湾岸線における鋼床版の疲労き裂に対する補修や

補強、予防保全を実施する工事である。主な工種は鋼床版補修工

１８径間（６６９箇所）である。 

工 期（自）  令和  6年  2月 27日 

工  期（至） 令和  8年  2月 14日 

契 約 金 額 ※１ 

変 更 金 額 ※１ 

変更後の契約金額 ※１ 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※１ 本工事は、維持修繕工事集約契約方式を適用した工事であるため、契約業者名、

同住所及び契約金額については、維持修繕工事集約契約に関する基本協定書の期

間満了後に公表する。 



変 更 契 約 理 由 書 

 

鋼床版等大規模修繕工事（2023-湾） 第 1 回（最終）変更 

 

・ 現地調査・最新の定期点検結果および現地条件を踏まえた鋼床版補修工の

数量・施工時間帯の変更 

 

・ 定期点検にて本工事工区内における構造物の損傷が確認されたことに伴

う構造物補修工の追加 

 

・ 既設 U リブを一時撤去することに伴う仮受け梁工の追加 

 

・ 快適トイレの設置の追加 

 

 

以 上 

 

 

 

 


