
 

(第６回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 2026年 9月 28日 

契 約 業 者 名 大成建設（株） 

契約業者の住所 

東京都新宿区西新宿１－２５－１ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
六甲アイランド東工区下部工事                    

工 事 場 所 

神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西１丁目付近 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 土木 

 

 

 

 

工 事 概 要 

橋梁下部工 

鋼管矢板基礎工 5基 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工1基 

既設杭工(鋼管杭) 3基 

橋脚フーチング工 3基 

橋脚躯体工(柱部) 1基 

障害物撤去工 1式 

付帯工 1式 

仮設工 1式 

共通仮設費 1式 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

工 期 ( 自 ) 2021年  8月  5日 

工 期 ( 至 ) 2027年  4月 30日 

契 約 金 額       10,629,740,000 円 

変 更 金 額          468,149,000 円 増 

変更後の契約金額       11,097,889,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



１．既設杭工（PPE-5R）に関連する変更

　　　　

２．鋼管矢板基礎工における防音対策の追加・変更

３．臨港道路切替工に関連する追加

4．近接施工に伴う計測管理の追加・変更

変 更 契 約 理 由 書
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