

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 14日
契約業者名	三菱電機システムサービス (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区太子堂4-1-1
工事の名称	カメラ映像伝送装置設置工事(2022-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪東大阪線、兵庫県道高速神戸西宮線、外
工事種別	電気通信
工事概要	国土交通省の映像情報共有化システムへの映像送信装置の設置
工期 (自)	令和 5年 1月 14日
工期 (至)	令和 6年 6月 30日
契約金額	507,100,000 円
変更金額	18,700,000 円 減
変更後の契約金額	488,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

カメラ映像伝送装置設置工事(2022-大管・神管)

第1回(最終)変更理由書

- ・ストリーム変換装置の仕様変更
- ・数量精算等