

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 10月 30日
契約業者名	佐野塗装 (株)
契約業者の住所	静岡県静岡市駿河区中田 1 - 1 - 2 0
工 事 の 名 称	塗装改良工事 (2019- 1 - 湾)
工 事 場 所	大阪府堺市堺区大浜西町付近
工 事 種 別	塗装
工 事 概 要	現場塗装工 26, 538. 8m ² 高欄補修工 632. 8m ² 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式
工 期 (自)	2019年 10月 19日
工 期 (至)	2021年 3月 31日
契 約 金 額	572, 000, 000 円
変 更 金 額	239, 800, 000 円 増
変更後の契約金額	811, 800, 000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

塗装改良工事（2019－1－湾） 第1回変更

- ・塗装剥離にかかる回数および塗布量の変更

以 上