(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 12月 15日
契約業者名	中林建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区大国2-1-19
工事の名称	北神戸線パーキングバリアフリー対応工事(2020-北)
工事場所	前開パーキング(西行・東行)(神戸市西区伊川谷町前開地先)他1か所
工事種別	建築
工事概要	本工事は、北神戸線パーキングに対してバリアフリー対応工事を行うものである。
工期(自)	令和 3年 3月 31日
工期(至)	令和 3年 12月 25日
契約金額	195,800,000 円
変更金額	28,600,000 円 増
変更後の契約金額	224,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

北神戸線パーキングバリアフリー対応工事(2020-北) 第1回(最終)設計変更 変更理由書

- ・ 工事間調整の結果、埋設配管工事を追加。
- ・ 関係機関との協議により、交通誘導警備員を追加。
- ・ その他数量精算。