(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 3月 8日
契約業者名	シンフォニアテクノロジー (株)
契約業者の住所	東京都港区芝大門1-1-30
工事の名称	朝潮橋受電所補修工事 (30-港)
工事場所	朝潮橋社屋、朝潮橋受電所、港晴受電所
工事種別	電気
工事概要	朝潮橋受電所の補修
工期 (自)	平成 31年 3月 21日
工期 (至)	令和 4年 5月 31日
契約金額	1,004,076,000 円
変更金額	145,564,740 円 増
変更後の契約金額	1,149,640,740 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

朝潮橋受電所補修工事（30-港）
第2回変更

- ・ 配電盤の仕様変更
- ・ 架台、ケーブルラックの追加
- ・ 本線から屋上燃料給油口への昇降設備の追加
- ・ CVCF用蓄電池の更新の追加
- ・ 関連する別途工事遅延に伴う工期延期
- ・ その他数量精算

以 上