(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 7月 6日
契約業者名	飛島建設(株)
契約業者の住所	東京都港区港南1-8-15 Wビル 5F
工事の名称	コンクリート床版大規模更新工事(2021-神)
工事場所	神戸市中央区脇浜町3丁目付近、神戸市中央区磯上通1丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	撤去・準備工 1式 既設床版・高欄・ 中央分離帯撤去工 2連 支障物撤去・復旧工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	令和 4年 4月 1日
工期(至)	令和 5年 10月 31日
契約金額	668,800,000 円
変更金額	4,180,000 円 増
変更後の契約金額	672,980,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

コンクリート床版大規模更新工事（2021-神） 第1回変更

・2022年3月から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上