(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 11月 30日
契約業者名	鉄電塗装 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市都島区都島中通 2 - 1 - 1 5
工事の名称	塗装改良工事 (2020-4-湾)
工事場所	岸和田市木材町付近
工事種別	塗装
工事概要	現場塗装工 27,809.8m2 →27,809.8m2 鋼桁現場塗装工 27,809.8m2 →27,809.8m2 高欄補修工 1,955.6m2→1,955.6m2 コンクリート表面保護工 1,955.6m2→1,955.6m2 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式
工期 (自)	令和 3年 3月 1日
工期 (至)	令和 5年 2月 28日
契約金額	736,010,000 円
変更金額	160,600,000 円 増
変更後の契約金額	896,610,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

塗装改良工事（2020-4-湾） 第1回変更

- ・火災事故防止対策工の追加
- ・鉛中毒予防対策工の追加
- ・剥離剤中毒予防対策工の追加
- ・管理者協議に時間を要したことに伴う工期延期
（元） 2021年3月1日～2022年11月30日
（変更） 2021年3月1日～2023年2月28日

以上