(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 1月 20日	
契約業者名	(株) ピーエス三菱	
契約業者の住所	東京都中央区晴海 2-5-24	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事 (2021-5-松)	
工事場所	大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目～大阪市阿倍野区桃ヶ池町1丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	工場製作工 39.002t→39.002t PC桁床版部補強工(鋼板接着工) 809.3m ² →809.3m ² 橋梁補修工(外ケーブル) 36本→36本 構造物補修工 96箇所→96箇所 コンクリート表面保護工 1491.1m ² →1491.1m ²	支障物撤去復旧工 1式→1式 調査工(ASR橋脚補修工) 17基→17基 ASR橋脚補修工1式→1式 塗装塗替工(RC橋脚 鋼板巻立部) 254.4m ² →254.4m ² 仮設工1式→1式 共通仮設費1式→1式 詳細設計費1式→1式
工期(自)	令和 4年 7月 30日	
工期(至)	令和 7年 8月 11日	
契約金額	998,800,000 円	
変更金額	12,650,000 円 増	
変更後の契約金額	1,011,450,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2021-5-松） 第1回変更

・2022年3月から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上