(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 7月 21日
契約業者名	大和製衡(株)
契約業者の住所	兵庫県明石市茶園場町5-22
工事の名称	車両重量計測装置その他補修工事(30-1-大管)
工事場所	四ツ橋料金所他、69箇所の料金所並びに阿倍野入路他、20入路
工事種別	機械器具設置
工事概要	車両重量計測装置の 取替補修等及び新設 通行止装置取替補修
工期(自)	平成 30年 11月 28日
工期(至)	令和 5年 3月 31日
契約金額	4,710,854,573 円
変更金額	37,400,000 円 増
変更後の契約金額	4,748,254,573 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置その他補修工事（30-1-大管）第4回設計変更

- ・ 後方軸重中央装置におけるソフトウェア改修の追加
- ・ 塚本料金所における重量計測装置改造の追加
- ・ その他数量精算
- ・ 工期延期：後方軸重中央装置におけるソフトウェア改修の追加によるもの
（元） 2018年11月28日～2022年7月29日
（変更） 2018年11月28日～2023年3月31日

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 2月 13日
契約業者名	大和製衡(株)
契約業者の住所	兵庫県明石市茶園場町5-22
工事の名称	車両重量計測装置その他補修工事(30-1-大管)
工事場所	四ツ橋料金所他、69箇所の料金所並びに阿倍野入路他、20入路
工事種別	機械器具設置
工事概要	車両重量計測装置の 取替補修等及び新設 通行止装置取替補修
工期(自)	平成 30年 11月 28日
工期(至)	令和 5年 6月 30日
契約金額	4,748,254,573 円
変更金額	92,994,473 円 増
変更後の契約金額	4,841,249,046 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置その他補修工事（30-1-大管）第5回設計変更

- ・泉佐野集約料金所における車両検知器更新の追加
- ・後方軸重中央装置における軸重データ解析処理機能の追加
- ・その他数量精算
- ・後方軸重中央装置における軸重データ解析処理機能の追加に伴う工期延期
（元） 2018年11月28日～2023年3月31日
（変更） 2018年11月28日～2023年6月30日

(第6回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 6月 7日
契約業者名	大和製衡(株)
契約業者の住所	兵庫県明石市茶園場町5-22
工事の名称	車両重量計測装置その他補修工事(30-1-大管)
工事場所	四ツ橋料金所他、69箇所の料金所並びに阿倍野入路他、20入路
工事種別	機械器具設置
工事概要	車両重量計測装置の 取替補修等及び新設 通行止装置取替補修
工期(自)	平成30年11月28日
工期(至)	令和5年6月30日
契約金額	4,841,249,046円
変更金額	9,900,000円増
変更後の契約金額	4,851,149,046円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置その他補修工事（30-1-大管）第6回（最終）設計変更

- ・数量精算等