(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 6日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
工事の名称	環境対策工事(2023-和)
工事場所	堺市堺区南島町6丁目付近
工事種別	遮音壁
工事概要	工場製作工 15.178 t → 17.595 t 工場製作工 15.178 t → 15.801 t 工場製作工(坑口部) 0 → 1.794 t 遮音壁工 195.8 m → 236.1 m 遮音壁工 195.8 m → 195.3 m 遮音壁工(坑口部) 0 → 40.8 m 付帯工 1 式 → 1 式 付帯工 1 式 → 1 式 仮設工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式
工期(自)	令和 6年 3月 16日
工期(至)	令和 7年 6月 30日
契約金額	88,792,000 円
変更金額	40,700,000 円 増
変更後の契約金額	129,492,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

環境対策工事（2023-和） 第2回変更

- ・地元協議の結果に伴う遮音板仕様の変更
- ・地元協議の結果に伴う遮音壁工（坑口部）の追加
- ・地元協議及び遮音壁工（坑口部）追加に伴う工期延期
元工期 2024年3月16日～2025年2月8日
変更工期 2024年3月16日～2025年6月30日

以上