(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 25日
契約業者名	富士通 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見 2 - 2 - 6
工事の名称	ETC精算処理装置更新工事(2022-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所 外
工事種別	電気通信
工事概要	ETC中央処理装置の更新等を行うものである
工期 (自)	令和 5年 3月 7日
工期 (至)	令和 7年 9月 30日
契約金額	3,870,570,000 円
変更金額	8,030,000 円 増
変更後の契約金額	3,878,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 精算処理装置更新工事(2022-大管・神管)

第 4 回変更

- ・利用履歴 LINE 連携対応に伴うネットワーク装置等の追加
- ・数量精算等