(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 19日
契約業者名	(株) 奥村組
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
工事の名称	コンクリート橋脚大規模修繕工事(2022-東)
工事場所	大阪市西区本田2丁目～東大阪市荒本北1丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	ASR橋脚補修工 断面修復工 5.54 m2 → 77.30 m2 ひび割れ注入工 81.4 m → 1,836.3 m 亜硝酸リチウム内部圧入工 4 基 → 4 基 表面保護工 2,153.8 m2 → 2,048.3 m2 塗装塗替工 195.1 m2 → 188.5 m2 支障物撤去復旧工 0 → 1 式 附帯工 0 → 1 式 調査工 1 式 → 1 式 仮設工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式
工期(自)	令和 4年 9月 2日
工期(至)	令和 7年 3月 30日
契約金額	532,400,000 円
変更金額	119,900,000 円 増
変更後の契約金額	652,300,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

コンクリート橋脚大規模修繕工事(2022-東) 第1回(最終)変更

- ・ 現地調査結果に伴う、断面修復工、炭素繊維シート設置工等の追加
- ・ 現地調査結果に伴う、表面保護工の変更
- ・ 現地調査結果に伴う、支承物撤去・復旧工の追加
- ・ 工事請負契約書第26条第6項に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更
- ・ その他数量精算等

以上