(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 7日
契約業者名	阪神施設工業(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市港区夕風2-18-4
工事の名称	通信設備補修工事(28-2-神管)
工事場所	兵庫県道 高速神戸西宮線, 兵庫県道 高速大阪西宮線, 兵庫県道 高速湾岸線
工事種別	電気通信
工事概要	通信設備の補修
工期(自)	平成 29年 3月 22日
工期(至)	平成 31年 3月 31日
契約金額	349,920,000 円
変更金額	12,312,000 円 増
変更後の契約金額	362,232,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

通信設備補修工事（28-2-神管）
第2回（最終）変更

- ・満空システムの画像処理カメラ取付金具及びプルボックスの追加
- ・満空システムの仕様変更
- ・満車表示板の仕様変更及び落下防止板の追加
- ・非常電話機筐体、内照式標識灯及び支柱の追加