(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 12月 23日
契約業者名	南海辰村建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難波中3-5-19
工事の名称	泉大津他3料金所新築工事
工事場所	大阪府泉大津市なぎさ町地先 他3箇所
工事種別	建築
工事概要	泉大津料金所新築 一式 助松(南行)料金所 一式 助松(北行)料金所 一式 尼崎末広料金所 一式 建築主体工事(泉大津、助松(南行)、助松(北行)、尼崎末広) 一式 建築共通仮設 一式 電気設備工事(泉大津、助松(南行)、助松(北行)、尼崎末広) 一式 電気設備工事共通仮設 一式 給排水設備工事(泉大津、助松(北行)、助松(北行)、尼崎末広) 一式 機械設備工事共通仮設 一式
工期(自)	平成 30年 6月 20日
工期(至)	令和 3年 12月 28日
契約金額	875,880,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	875,880,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

泉大津他3料金所新築工事 第1回変更

- ・平成30年台風第21号の影響による施工時期見直しに伴う工期延期

工期:(元)平成30年6月20日～平成31年12月28日
(2018年6月20日～2019年12月28日)
(変更)2018年6月28日～2021年12月28日