(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 9月 9日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-8-2
工事の名称	朝潮橋受電所新築その他工事(30-港)
工事場所	大阪市港区石田3丁目1番地3号、4号(受電所)、1番地25号(内装改修、設備架台)
工事種別	建築
工事概要	朝潮橋-受電所新築 第一社屋-内装改修 第一社屋-架台新設
工期(自)	平成 31年 3月 30日
工期(至)	令和 3年 8月 31日
契約金額	1,674,000,000 円
変更金額	302,860,000 円 増
変更後の契約金額	1,976,860,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

朝潮橋受電所新築その他工事(30-大) 第1回設計変更 変更理由書

- 行政協議の結果、受電所の杭の部材厚及び杭頭補強の変更。
- 杭の低止まりに伴う受電所の杭の長さ変更。
- 自家発電設備の機器仕様決定などに伴う、地下オイルタンク基礎の形式、形状変更。
- 行政協議又は自家発電設備の機器仕様決定に伴う、煙突煙道架台の杭の仕様、基礎形状変更。
- その他数量精算。