(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 12月 10日
契約業者名	南海辰村建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難波中3-5-19
工事の名称	管理用建物駐車場整備工事(29-大管)
工事場所	大阪市西淀川区大和田1丁目5番地1号、他3ヶ所
工事種別	建築
工事概要	立体駐車場の整備
工期(自)	平成 29年 6月 20日
工期(至)	令和 4年 1月 31日
契約金額	1,577,340,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	1,577,340,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

管理用建物駐車場整備工事(29-大管) 第5回設計変更

- ・ 別途工事の工期延期により本工事の工事一時中止期間を延長したため、下記のとおり工期を延期するもの。

工期:(元) 2017年6月20日 ~ 2021年5月31日
(変更) 2017年6月20日 ~ 2022年1月31日