
阪神高速道路株式会社

年 9 月 1 日
年 9 月 4 日

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.2026/08/07掲載　質問回答書 工期内での協議を想定しています。JRとの近接協議は未了とありましたが、JRとの
協議中は、工事中止および工期延期になるで
しょうか。ご教示願います。

P26 条件明示チェックリスト 2.
工程関係（3）

施工箇所における協議は未了です。路下は駐車場・公園で工事着手前の事前協議
（工事案内・移設・規制等）が必要になると思
われます。当該協議は既に実施されているで
しょうか。ご教示願います。
実施済の際は協議結果の開示をお願いいたしま
す。

P29 条件明示チェックリスト 3.
用地関係（2）　工事用用地

積算上は登り桟橋の設置のみ計上しております
が、施工箇所における協議は未了のため未定で
す。

路下条件は駐車場・公園ですが、工事用地とし
て休憩所や登り桟橋・資材置場、吊り足場への
荷揚げ場所として貸与可能でしょうか。ご教示
願います。

以上以上

2026年9月4日

記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2026
2026

問合せ日：
回  答  日：

質問

PC桁等大規模修繕工事(2026-1-池)工事名  ：

P12　第2節 橋梁足場等設備工 積算上は数量総括表通りの条件で計上しており
ますが、施工箇所におけるJRとの近接協議は未
了のため、協議により施工時間が変更となれば
設計変更します。

JRと近接する吊り足場組立解体は、昼間にて施
工可能でしょうか。ご教示願います。
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