(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 18日
契約業者名	(株) 東光高岳
契約業者の住所	東京都江東区豊洲5-6-36
工事の名称	泉大津受電所更新その他工事 (2021-湾)
工事場所	大阪府道高速湾岸線
工事種別	電気
工事概要	泉大津受電所の更新
工期 (自)	令和 4年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月 31日
契約金額	1,127,500,000 円
変更金額	16,500,000 円 増
変更後の契約金額	1,144,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

泉大津受電所更新その他工事（2021-湾）

第2回（最終）変更理由書

- ・受電所切替ステップの変更に伴う総合調整の仕様変更
- ・数量精算等